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A0 - Coordination

T1 - Réunions d'équipes

T2 - Comité de pilotage du projet

A1 - ANALYSE SPATIALE DES EFFETS D’AMENAGEMENT EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE

T1 - Collecte et harmonisation des données

T2 - Enrichissement et spécifications des informations recueillies 

T3 - Confrontation des ILTe au réseau écologique

T4 - Estimation du potentiel de biodiversité

T5 - Simulation des effets d’aménagements de génie écologique

Délivrables SC SC

A2 - EVOLUTION DES DISCOURS ET DE LA NORME

T1 - Prise en compte du paysage / infrastructures (archive et entretiens)

T2 - Analyse des normes (analyse des travaux parlementaires et entretiens)

T3 - Insertion des ILTe dans l’environnement (docs d'urbanisme, contrats, 

entretiens)

Délivrables NS NS R

A3 - MESURE DE LA BIODIVERSITE ET DE LA FONCTIONNALITE DES 

INFRASTRUCTURES
T1 - Recueil biblio - Sélection des sites 

T2 - Echantillonnage

T3 - Acquisition données: Identification / mesures

T4 - Analyses des données

T5 - Préconisation et rédaction

Délivrables NS R

A4 -CONSTRUCTION DE L’INTERDISCIPLINARITE

T1 - Séminaire de lancement S

T2 - Séminaire 2 "partage et adaptation de la méthodologie" S S NS

T3 - Séminaire de clôture S NS

Rapports

T1 - Rapport intermédiaire R

T2 - Rapport final R

SC: Synthèse cartographique NS : Note de synthèse S : Séminaire C : Colloque R : Rapport

Année 3

Retro planning projet "Synergie"

Calendrier de travail
Année 1 Année 2


